



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO  
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 28  
DEL 14.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L.R. 14.4.2017 n. 6 – Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019 - Approvazione perizia di variante lavori di “Restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne (fronti Nord e Ovest) del Cimitero di Monticello”.

L'anno duemilaventi addì 14 del mese di MAGGIO alle ore 09:30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO Paolo	<b>Sindaco</b>	X	
ROSSI Silvio	<b>Vicesindaco</b>	X	
ZANI Marilena	<b>Assessore</b>	X	
		3	0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Passaro Armando.

Il signor Paolo Dott. PAGLINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione perizia di variante lavori di “Restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne (fronte Nord e Ovest) del Cimitero di Monticello”.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 12.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne (fronte Nord e Ovest) del Cimitero di Monticello”, finanziato ai sensi della L.R. 14.4.2017 n. 6 – Art. 15.

Richiamata la Determina n. 93 del 21.12.2018 con la quale sono stati aggiudicati, alla Ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Cuneo, i lavori di cui l’oggetto, per un importo definitivo, a seguito del ribasso di gara, pari ad €. 48.244,12 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante necessaria in quanto è sorta la necessità di mettere in sicurezza anche alcune facciate interne del Cimitero di Monticello, con ridefinizione dell’importo dei lavori in appalto, senza ripercussioni sul quadro economico complessivo.

Tenuto conto della documentazione redatta dall’Ing. Francesco BOCA, con studio in Novara – Via Boggiani n. 9, in qualità di Direttore dei Lavori, pervenuta in data 07.03.2020 Prot. n. 1581, in merito alle opere aggiuntive di variante, i documenti che ne fanno parte ed in particolare il quadro economico dei lavori aggiuntivi;

Vista la perizia, pervenuta in data 04.05.2020 Prot. n. 2843, dall’Ing. Francesco BOCA, con studio in Novara - in Via Boggiani n. 9, in qualità di Direttore dei Lavori, ed i documenti che la compongono compreso il nuovo quadro economico, compreso il ribasso d’asta, come di seguito riportati:

- Perizia di Variante - Relazione Tecnica Illustrativa
- Perizia di Variante - Allegato 1- Quadro di contabilità
- Perizia di Variante – Allegato 2 - Computo Metrico Estimativo
- Atto di Sottomissione
- Tav. 00
- Tav. 01
- Tav. 02
- Tav. 03

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	Importo lavori	€.	50.942,65
	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€.	5.373,51
		Totale lavori	€. 56.316,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese per accertamenti di laboratorio	€.	943,35
	Imprevisti	€.	3.096,18
	Spese tecniche	€.	10.210,00
	Inarcassa (4%)	€.	408,40
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	2.336,05
	Iva (10%)	€.	5.631,62
			€. 22.625,60
		<b>Totale Generale</b>	<b>€. 78.941,76</b>

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

### DELIBERA

Di approvare la Perizia di Variante, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza anche di alcune facciate interne del Cimitero di Monticello, che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

- Perizia di Variante - Relazione Tecnica Illustrativa
- Perizia di Variante - Allegato 1- Quadro di contabilità
- Perizia di Variante – Allegato 2 - Computo Metrico Estimativo
- Atto di Sottomissione
- Tav. 00
- Tav. 01
- Tav. 02
- Tav. 03

QUADRO ECONOMICO				
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
	Importo lavori	€.	50.942,65	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	5.373,51	
		Totale lavori	€.	56.316,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	Spese per accertamenti di laboratorio	€.	943,35	
	Imprevisti	€.	3.096,18	
	Spese tecniche	€.	10.210,00	
	Inarcassa (4%)	€.	408,40	
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	2.336,05	
	Iva (10%)	€.	5.631,62	
			€.	22.625,60
	<b>Totale Generale</b>		<b>€.</b>	<b>78.941,76</b>

Di dare atto che la spesa di €. 78.941,76 trova imputazione alla missione/programma/titolo/capitolo 12.09.2.3309/99.

Di demandare al responsabile del servizio tecnico gli ulteriori atti conseguenti.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 28 del 14.05.2020 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



---

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 28 del 14.05.2020 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Passaro Dr. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 27/05/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 27/05/2020

IL MESSO  
F.to Maria Pedalino

