



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 34
DEL 04.07.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di realizzazione copertura area sportiva oggetto di annessione e suppletiva al complesso scolastico.

L'anno duemiladodici addì 04 del mese di LUGLIO alle ore 17,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	Sindaco	X	
BALLASINA ANGELO	Vicesindaco	X	
BALOSSINI LIVIA	Assessore	X	
MARCHESI SUSANNA	Assessore	X	
		4	

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione perizia di variante lavori di realizzazione copertura area sportiva oggetto di annessione al complesso scolastico..

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 01 in data 14.01.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione copertura area sportiva oggetto di annessione al complesso scolastico, che presenta il seguente quadro economico:

Oggetto	Importo
Lavori	€ 269.570,89
Totale lavori a base d'asta	€ 269.570,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.224,33
Totale lavori	€ 273.795,22
Iva su lavori	€ 27.379,52
Spese tecniche progettazione, d.l. contabilità, adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 19.000,00
Iva 20% su spese tecniche e c.i.	€ 3.800,00
Oneri pubblicità appalto e spese di gestione procedure	€ 300,00
R.U.P.	€ 500,00
Imprevisti e varie	€ 225,26
Totale somme a disposizione	€ 51.204,78
Totale generale	€ 325.000,00

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante e suppletiva al progetto iniziale in base a indicazioni dell'Amministrazione e su richiesta di più attività dilettantistiche, consistenti nella rivisitazione dell'opera progettata al fine di garantire un utilizzo più diffuso e non limitato alle attività scolastiche, derivandone la necessità di innalzare l'altezza della struttura per permettere tali attività.

Visto il nuovo quadro di perizia ed i documenti che la compongono, come di seguito riportati.

- A- Relazione tecnica illustrativa
- B- Computo metrico estimativo
- C- Quadro di confronto
- Tav. 01 Planimetria generale, estratto catastale, rstratto di P.R.G.
- Tav. 02 Pianta piano terra e copertura, Sezione e Prospetti.
- Tav. 03 Planimetria generale, Rete fognaria
- Tav. 04 Viste esterne
- Schema atto di sottomissione

Oggetto	Importo
Importo lordo lavori perizia	€ 310.088,31
Ribasso d'asta del 5,17%	€. 16.031,57
Lavori al netto del ribasso	€ 294.056,74
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.541,85
Totale lavori di perizia	€ 302.598,59
Iva su lavori	€ 30.259,86
Spese tecniche progettazione, d.l. contabilità, adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 19.000,00
Iva 21% su spese tecniche e c.i.	€ 4.909,60
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 231,95
Totale somme a disposizione	€ 54.401,41
Totale generale	€ 357.000,00

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione copertura area sportiva oggetto di annessione al complesso scolastico che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

- A Relazione tecnica illustrativa
- B Computo metrico estimativo
- C Quadro di confronto
- Tav. 01 Planimetria generale, estratto catastale, rstratto di P.R.G.
- Tav. 02 Pianta piano terra e copertura, Sezione e Prospetti.
- Tav. 03 Planimetria generale, Rete fognaria
- Tav. 04 Viste esterne
- Schema atto di sottomissione

Oggetto	Importo
Importo lordo lavori perizia	€ 310.088,31
Ribasso d'asta del 5,17%	€. 16.031,57
Lavori al netto del ribasso	€ 294.056,74
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.541,85
Totale lavori di perizia	€ 302.598,59
Iva su lavori	€ 30.259,86
Spese tecniche progettazione, d.l. contabilità, adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 19.000,00
Iva 21% su spese tecniche e c.i.	€ 4.909,60
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 231,95
Totale somme a disposizione	€ 54.401,41
Totale generale	€ 357.000,00

Di imputare la maggior spesa di euro 32.000,00 all'intervento 2.04.02.01 del bilancio di previsione 2012 Cap. 3133.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 34 del 04.07.2012 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 34 del 04.07.2012 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20.07.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 20.07.2012

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

