



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO  
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 39  
DEL 05.10.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma 6000 Campanili - Approvazione perizia di variante lavori di  
"Ristrutturazione e rifunzionalizzazione della ex scuola elementare".

L'anno duemilaquindici addì 05 del mese di OTTOBRE alle ore 17,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	<b>Sindaco</b>	X	
BALLASINA ANGELO	<b>Vicesindaco</b>	-	X
MARCHESI SUSANNA	<b>Assessore</b>	X	
ROSSI SILVIO	<b>Assessore</b>	X	
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Programma 6000 Campanili - Approvazione perizia di variante lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione della ex scuola elementare”..

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 21.10.2013 con la quale è stato approvato il progetto relativo all’intervento denominato “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola elementare”, a valere sul programma “6000 campanili” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in legge 9.8.2013 n. 98.

Visto il Decreto in data 13.02.2014 pubblicato sulla G.U. n. 126 del 03.06.2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento del primo programma “6000 Campanili” riconoscendo al Comune di Granzo con Monticello un finanziamento di €. 773.000,00, corrispondente all’intero importo derivante dal quadro economico.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.11.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola elementare”, finanziato ai sensi dell’art. 18 comma 9 del D.L. 21.6.2012 n. 69 convertito in legge 9.8.2013 n. 98, in attuazione del Programma “6000 Campanili”, che presenta il seguente quadro economico:

Oggetto	Importo	
Lavori in contratto di progetto soggetti a ribasso d’asta	€ 506.048,88	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 31.290,00	
Totale lavori	€ 537.338,88	€ 537.338,88
Importo contrattuale progettazione esecutiva	€ 7.310,00	€ 7.310,00
Iva 10% su lavori	€ 55.733,89	
CNPAIA 4% e IVA su progettazione esecutiva	€ 1.964,93	
Totale	€ 55.698,82	€ 55.698,82
Somme a disposizione:		
Spese tecniche complessive	€ 51.000,00	
Spese tecniche 1,1% incentivi progettazione	€ 5.000,00	
Spese varie (amministrazione, AVCP, collaudo)	€ 1.500,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.240,00	
IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 12.812,80	
Arrotondamento	€ 229,74	
Totale	€ 72.782,54	€ 72.782,54
Rimanenze economiche di gara	€ 99.869,74	€ 99.869,74
Totale generale		€ 773.000,00

Richiamata la Determina n. 37 del 26.09.2014 con la quale è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in oggetto, alla Ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Cuneo, per un importo definitivo, a seguito del ribasso di gara, pari ad €. 537.338,88 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante, con recupero di parte del ribasso d'asta, al progetto iniziale in base a delle esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e da cause imprevedute ed imprevedibili.

Visto il nuovo quadro di perizia, redatto dall'Ing. Piero Scandaluzi, con studio in Novara, in C.so felice Cavallotti n. 26/b, in qualità di Direttore dei Lavori, ed i documenti che la compongono, come di seguito riportati:

- A R 001 - Relazione di Perizia
- A R 002 - Analisi nuovi prezzi
- A R 003 - Computo Metrico delle opere in Variante
- A R 004 - Atto di Sottomissione e verbale coordinamento nuovi prezzi
- A R 005 - Quadro Economico del progetto in appalto
- A R 006 - Quadro Economico aggiornato con la Perizia

Oggetto	Importo	
Lavori in contratto di progetto soggetti a ribasso d'asta	€ 506.048,88	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.290,00	
Lavori in appalto della Perizia di Variante soggetti a ribasso d'asta	€ 65.747,50	
Totale lavori	€ 603.086,38	€ 603.086,38
Importo contrattuale progettazione esecutiva	€ 7.310,00	€ 7.310,00
Iva 10% su lavori	€ 60.308,64	
CNPAIA 4% e IVA su progettazione esecutiva	€ 1.964,93	
Totale	€ 62.273,57	€ 62.273,57
Somme a disposizione:		
Spese tecniche complessive	€ 58.600,00	
Spese tecniche 1,1% incentivi progettazione	€ 5.000,00	
Spese varie (amministrazione, AVCP, collaudo)	€ 1.500,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.544,00	
IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 14.551,68	
Arrotondamento	€ 234,00	
Totale	€ 82.429,68	€ 82.429,68
Totale importo Perizia	€ 755.099,63	
Rimanenze economiche di gara	€ 17.900,37	€ 17.900,37
Totale generale	€ 773.000,00	

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

## DELIBERA

Di approvare la perizia di variante, con recupero di parte del ribasso d'asta, al progetto iniziale in base a delle esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e da cause impreviste ed imprevedibili, dettagliatamente individuate nell'ambito della suddetta perizia, che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

- A R 001 - Relazione di Perizia
- A R 002 - Analisi nuovi prezzi
- A R 003 - Computo Metrico delle opere in Variante
- A R 004 - Atto di Sottomissione e verbale coordinamento nuovi prezzi
- A R 005 - Quadro Economico del progetto in appalto
- A R 006 - Quadro Economico aggiornato con la Perizia

Oggetto	Importo	
Lavori in contratto di progetto soggetti a ribasso d'asta	€ 506.048,88	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.290,00	
Lavori in appalto della Perizia di Variante soggetti a ribasso d'asta	€ 65.747,50	
Totale lavori	€ 603.086,38	€ 603.086,38
Importo contrattuale progettazione esecutiva	€ 7.310,00	€ 7.310,00
Iva 10% su lavori	€ 60.308,64	
CNPAIA 4% e IVA su progettazione esecutiva	€ 1.964,93	
Totale	€ 62.273,57	€ 62.273,57
Somme a disposizione:		
Spese tecniche complessive	€ 58.600,00	
Spese tecniche 1,1% incentivi progettazione	€ 5.000,00	
Spese varie (amministrazione, AVCP, collaudo)	€ 1.500,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.544,00	
IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 14.551,68	
Arrotondamento	€ 234,00	
Totale	€ 82.429,68	€ 82.429,68
Totale importo Perizia		€ 755.099,63
Rimanenze economiche di gara	€ 17.900,37	€ 17.900,37
Totale generale		€ 773.000,00

intervento che presenta copertura finanziaria attraverso contributo ministeriale concesso a valere sul bando "6000 Campanili".

Di trasmettere copia della presente deliberazione al ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti ai fini della erogazione dei conseguenti maggiori importi derivanti dal quadro economico rimodulato rispetto al quadro economico conseguente al ribasso di gara e quantificabili in €. 81.969,39.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 39 del 05.10.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



---

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione n. 39 del 05.10.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/11/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 12/11/2015

IL MESSO  
F.to Maria Pedalino

