



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 59
DEL 15.11.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PNRR M2 C4 I 2.2 - Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale
– Riqualificazione della Piazza Falcone e Borsellino e realizzazione
Percorso Vita - Approvazione perizia suppletiva e di variante -
CUP: J87J18000010006 - CIG: 9265453DAF

L'anno duemilaventitre addì 15 del mese di NOVEMBRE alle ore 11:30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO Paolo	Sindaco	X	
ROSSI Silvio	Vicesindaco	X	
ZANI Marilena	Assessore	X	
		3	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Balbo Giuliana.

Il signor Paolo Dott. PAGLINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, con cui è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del PNRR che prevede “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;

Visto altresì:

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone (il principio di “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR,

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno, nello specifico l'art. 1, comma 139 bis, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – Annualità 2022.

Tenuto conto che il Comune di Granozzo con Monticello rientra nell'allegato A del Decreto del 08.11.2021 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

Tenuto conto che il totale del finanziamento erogato di cui il CUP: J87J18000010006 viene ripartito tra:

- “Lavori di riqualificazione della Piazza Falcone e Borsellino e realizzazione percorso vita” – CIG: 9265453DAF
- e
- “Nuova viabilità interna a Monticello” - CIG: 9265454E82

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24.05.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della Piazza Falcone e Borsellino e realizzazione Percorso Vita”.

Riportato che con nota di Prot. n. 8113 del 11 ottobre 2022, veniva comunicata la preassegnazione del contributo ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022, pari ad un aumento del 10% dell'importo del finanziamento concesso dal ministero, corrispondente ad €. 30.300,00.

Richiamata la Determina n. 50 del 23.06.2022 con la quale sono stati aggiudicati, alla Ditta “CARDANI FRANCESCO s.r.l.” con sede in Novara (NO), i lavori di cui l'oggetto, per un importo definitivo, a seguito del ribasso di gara, pari ad €. 78.720,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 5.000,00.

Richiamata la Delibera n. 42 del 16.08.2023 con la quale veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante per i lavori di “Nuova Viabilità interna a Monticello”.

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante suppletiva in quanto durante l'esecuzione dei lavori si è rilevato un aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione.

Richiamato il quadro economico post gara di aggiudicazione così composto:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	Importo lavori	€.	135.509,00
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. ..	3.000,00
		Totale lavori	€. 138.509,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche	€.	29.500,00
	Contributi previdenziali	€.	1.180,00
	IVA		
	Iva sui lavori	€.	13.850,90
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	6.749,60
	Imprevisti e arrotondamenti	€.	200,40
		€.	51.480,90
	Totale Generale		€. 189.989,90

Vista la perizia, pervenuta in data 13.11.2023 Prot. n. 8031, dall'Ing. Piero SCANDALUZZI, con studio in Novara - in C.so Felice Cavallotti n. 26/B, in qualità di Direttore dei Lavori, ed i documenti che la compongono compreso il nuovo quadro economico, compreso il ribasso d'asta, come di seguito riportati:

- Relazione Perizia di Variante Suppletiva
- Atto di Sottomissione
- Variante Suppletiva
- Quadro Comparativo

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	Importo lavori	€.	139.700,00
	Da Perizia di Variante	€.	13.379,67
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	3.000,00
		Totale lavori	€. 156.079,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche	€.	29.500,00
	Contributi previdenziali	€.	1.180,00
	IVA		
	Iva sui lavori	€.	16.945,93
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	6.749,60
	Imprevisti e arrotondamenti	€.	11.438,15
		€.	65.813,68
	Totale Generale		€. 221.893,35

in base al ribasso d'asta che la ditta "Cardani Francesco s.r.l." ha applicato, il quadro economico sarà il seguente :

QUADRO ECONOMICO FINALE				
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
	Importo lavori	€.	148.487,28	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	3.000,00	
		Totale lavori	€.	151.487,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	Spese tecniche	€.	29.500,00	
	Contributi previdenziali	€.	1.180,00	
	IVA			
	Iva sui lavori	€.	15.148,73	
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	6.749,60	
	Imprevisti e arrotondamenti	€.	11.438,15	
			€.	64.016,48
	Totale Generale		€.	215.503,76

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la Perizia di Variante, per poter revisionare l'aumento dei prezzi durante i Lavori di "Messa in sicurezza del territorio comunale – Nuova viabilità interna a Monticello", che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportato:

- Relazione Perizia di Variante Suppletiva
- Atto di Sottomissione
- Variante Suppletiva
- Quadro Comparativo

QUADRO ECONOMICO FINALE				
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
	Importo lavori	€.	148.487,28	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	3.000,00	
		Totale lavori	€.	151.487,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	Spese tecniche	€.	29.500,00	
	Contributi previdenziali	€.	1.180,00	
	IVA			
	Iva sui lavori	€.	15.148,73	
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	6.749,60	
	Imprevisti e arrotondamenti	€.	11.438,15	
			€.	64.016,48
	Totale Generale		€.	215.503,76

Di dare atto che la spese di € 215.503,76 (Euro Duecentoquindicimilacinquecentotre/76), trova imputazione alla missione/programma/titolo/capitolo 08.01.2.3007/1.

Di demandare al responsabile del servizio tecnico gli ulteriori atti conseguenti.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 59 del 15.11.2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione n. 59 del 15.11.2023 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Balbo Dott.ssa Giuliana

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/11/2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 18/11/2023

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

