



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 64
DEL 23.10.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di "Ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde dx e sx del Torrente Agogna a monte e a valle del Ponte S.P. 6".

L'anno duemilaventi addì 23 del mese di OTTOBRE alle ore 09:30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

PAGLINO Paolo

Sindaco

ROSSI Silvio

Vicesindaco

ZANI Marilena

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Assiste il Segretario Comunale dott. Armando Passaro.

Il signor Paolo PAGLINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione perizia di variante lavori di “Ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde dx e sx del Torrente Agogna a monte e a valle del Ponte S.P. 6”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 08.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde dx e sx del Torrente Agogna a monte e a valle del Ponte S.P. 6”.

Richiamata la Determina n. 03 del 09.01.2020 con la quale sono stati aggiudicati, alla Ditta “DEFABIANI s.r.l.” con sede a Varallo (VC), i lavori di cui l’oggetto, per un importo definitivo, a seguito del ribasso di gara, pari ad €. 148.067,89 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante in quanto è sorta la necessità di rivedere i quantitativi di imbottimento lungo alcuni tratti dell’alveo, dovuti ad una conformazione dell’alveo diversa, a causa di eventi meteorologici, tra quanto rilevato in sede di progetto ed al momento dell’esecuzione dei lavori.

Tenuto conto della documentazione redatta dall’Ing. Piero SCANDALUZZI, con studio in Novara – C.so Felice Cavallotti n. 26/b, in qualità di Direttore dei Lavori, pervenuta in data 22.10.2020 Prot. n. 7114, in merito alle opere aggiuntive di variante, i documenti che ne fanno parte ed in particolare il quadro economico dei lavori aggiuntivi;

Vista la perizia, pervenuta in data 22.10.2020 Prot. n. 7114, dall’Ing. Piero SCANDALUZZI, con studio in Novara - in C.so Felice Cavallotti n. 26/B, in qualità di Direttore dei Lavori, ed i documenti che la compongono compreso il nuovo quadro economico, compreso il ribasso d’asta, come di seguito riportati:

- Relazione Perizia di Variante
- Atto di Sottomissione
- Tav. AR001 - Quadri economici
- Variante Suppletiva
- Quadro Comparativa

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	Importo lavori	€. 148.067,89	
	Da Perizia di Variante	€. 2.792,23	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€. 3.663,60	
		Totale lavori	€. 154.494,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche comprensive di contributi	€. 31.949,84	
	IVA		
	Iva sui lavori	€. 33.988,84	
	Iva su spese tecniche (22%)	€. 7.028,96	
	Economie da ribasso	€. 59.398,28	
	Iva su economie	€. 13.067,62	
	Imprevisti	€. 71,74	€. 145.505,29
Totale Generale			€. 300.000,00

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la Perizia di Variante, per poter revisionare i quantitativi di imbottimento lungo alcuni tratti dell'alveo durante i Lavori di Ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde dx e sx del Torrente Agogna a monte e a valle del Ponte S.P. 6, che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

- Relazione Perizia di Variante
- Atto di Sottomissione
- Tav. AR001 - Quadri economici
- Variante Suppletiva
- Quadro Comparativa

QUADRO ECONOMICO						
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
	Importo lavori		€.	148.067,89		
	Da Perizia di Variante		€.	2.792,23		
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€.	3.663,60		
		Totale lavori		€.	154.494,72	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	Spese tecniche comprensive di contributi		€.	31.949,84		
	IVA					
	Iva sui lavori		€.	33.988,84		
	Iva su spese tecniche (22%)		€.	7.028,96		
	Economie da ribasso		€.	59.398,28		
	Iva su economie		€.	13.067,62		
	Imprevisti		€.	71.74	€.	145.505,29
Totale Generale					€.	300.000,00

Di dare atto che la spese di €. 300.000,00 (Euro Trecentomila/00), trova imputazione alla missione/programma/titolo/capitolo 08.01.23429/99.

Di demandare al responsabile del servizio tecnico gli ulteriori atti conseguenti.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 64 del 23.10.2020 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 64 del 23.10.2020 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato
il giorno 27/11/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 27/11/2020

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

