



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO  
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 71  
DEL 28.11.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di sistemazione completamento aree esterne del nuovo plesso scolastico e riposizionamento struttura denominata minipitch.

L'anno duemilaundici addì 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	<b>Sindaco</b>	X	
BALLASINA ANGELO	<b>Vicesindaco</b>	X	
BALOSSINI LIVIA	<b>Assessore</b>	X	
MARCHESI SUSANNA	<b>Assessore</b>		X
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione perizia di variante lavori di sistemazione completamento aree esterne del nuovo plesso scolastico e riposizionamento struttura denominata minipitch.

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 34 in data 15.06.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione completamento aree esterne del nuovo plesso scolastico e riposizionamento struttura denominata minipitch, che presenta il seguente quadro economico:

Oggetto	Importo
Lavori intervento A	€ 64.631,96
Lavori intervento B	€ 19.385,24
Totale lavori a base d'asta	€ 84.017,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 982,80
Totale lavori	€ 85.000,00
Iva su lavori	€ 8.500,00
Oneri pubblicità appalto e spese di gestione procedure	€ 500,00
Spese tecniche progettazione, d.l. contabilità, adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 8.320,00
Iva 20% su spese tecniche e c.i.	€ 1.664,00
Impianto irrigazione aree verdi	€ 8.000,00
Imprevisti e varie	€ 336,00
Totale somme a disposizione	€ 27.000,00
Totale generale	€ 112.000,00

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante al progetto iniziale in base a indicazioni della direzione dei lavori, consistenti essenzialmente in: attività di trasferimento materiale della struttura sportiva a servizio dell'area attrezzata, originariamente prevista in amministrazione diretta, estensione della rete di perimetrazione del minipitch, realizzazione rete idrica collegata al pozzo esistente, al fine di utilizzare l'acqua di pozzo per la irrigazione;

Visto il nuovo quadro di perizia ed i documenti che la compongono, come di seguito riportati.

A- Relazione tecnica illustrativa

B- Computo metrico estimativo

C- Quadro di confronto

Tav. 02.v planimetria generale sistemazione esterna, pavimentazioni e recinzioni.

Schema atto di sottomissione

Oggetto	Importo
Lavori al netto del ribasso del 3,34%	€ 97.603,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 982,80
Totale lavori di perizia	€ 98.586,23
Iva su lavori	€ 9.858,62
Spese tecniche progettazione, d.l. contabilità, adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 8.320,00
Iva 21% su spese tecniche e c.i.	€ 1.747,20
Impianto irrigazione aree verdi	€ 8.000,00
Stacchi idraulici vigili del fuoco	€ 3.487,95
Totale somme a disposizione	€ 31.413,77
Totale generale	€ 130.000,00

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

### DELIBERA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione completamento aree esterne del nuovo plesso scolastico e riposizionamento struttura denominata minipitch che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

D- Relazione tecnica illustrativa

E- Computo metrico estimativo

F- Quadro di confronto

Tav. 02.v planimetria generale sistemazione esterna, pavimentazioni e recinzioni.

Schema atto di sottomissione

Oggetto	Importo
Lavori al netto del ribasso del 3,34%	€ 97.603,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 982,80
Totale lavori di perizia	€ 98.586,23
Iva su lavori	€ 9.858,62
Spese tecniche progettazione, d.l. contabilità, adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 8.320,00
Iva 21% su spese tecniche e c.i.	€ 1.747,20
Impianto irrigazione aree verdi	€ 8.000,00
Stacchi idraulici vigili del fuoco	€ 3.487,95
Totale somme a disposizione	€ 31.413,77
Totale generale	€ 130.000,00

Di imputare la maggior spesa di euro 18.000,00 all'intervento 2.06.02.01 del bilancio di previsione 2011.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 71 del 28.11.2011 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Geom. Davide Mario Fassone -



---

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 71 del 28.11.2011 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05.12.2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 05.12.2011

IL MESSO  
F.to Maria Pedalino

