



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

## Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)  
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

### AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N. ....28.10.2011

**DETERMINAZIONE n. 104 del 28.09.2011 del COMUNE di GRANOZZO CON MONTICELLO**

**Oggetto:** Lavori di costruzione nuovo Plesso Scolastico - Asilo Nido Comunale - Approvazione 5° SAL e relativo certificato di pagamento con liquidazione lavori e prestazioni.  
Riferimenti Progetto: CUP J89H09000010006 - CIG 3171510CD5

### **Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi Giusta decreto Sindacale di nomina n. 08 del 27.05.2011**

**Visto** il Provvedimento n. 08 del 27.05.2011 attraverso il quale il sottoscritto ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

**Visti** gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

**Richiamata** la propria determinazione n. 01 del 07.01.2010 con la quale si procedeva all'aggiudicazione, in capo alla società "Policlinico di Monza s.p.a. con sede a Milano in Piazza Cinque Giornate n. 10 – C.F. e P. Iva 11514130159", tramite la ditta "Poliedil s.r.l. con sede a Milano in Viale Lunigiana n. 46 - C.F. e P.Iva 02132320066", delle opere relative alla realizzazione dell'edificio comunale da destinarsi a sede di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria di primo grado, il tutto così come rappresentato negli elaborati grafici e tecnici approvati dall'Ente con le deliberazioni di GM. n. 56/2009 e 62/2009, il tutto nel rispetto del normato indicato all'art. 6 della convenzione urbanistica approvata con delibera di C.C. n° 34 del 21.12.2009;

**Visto** il contratto a rep. N. 573/10 in data 14.01.2010 con il quale venivano affidati all'impresa POLIEDIL S.r.l., con sede legale a Milano (MI) in Viale Lunigiana n. 46, i lavori di realizzazione dell'edificio comunale da destinarsi a sede di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria di primo grado, atto che sotto l'aspetto economico disponeva le seguenti ripartizioni:

- |  |               |
|--|---------------|
| A) importo economico da riconoscere a Poliedil s.r.l.<br>per conto del Policlinico di Monza S.p.A. | € 1042.300,00 |
| B) importo a scomputo degli oneri di urbanizzazione  | € 407.559,00  |
| C) importo a sponsorizzazione Policlinico di Monza S.p.A.  | € 533.441,00  |

**Esaminato** ora il 5° stato d'avanzamento lavori a tutto il 06/05/2011 relativo in particolare alla costruzione del comparto dell'Asilo Nido Comunale, ed il relativo certificato n. 5 di pagamento pari ad un importo di € 22.229,62 oltre Iva al 10% per un totale di € 24.452,58 al quale risulta essere allegato DURC in corso di validità dell'impresa esecutrice delle opere;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del citato stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento;

**Vista** la legge 241/1990 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

**Di approvare** il 5° stato di avanzamento lavori, relativo alle opere di realizzazione dell'edificio comunale da destinarsi a sede di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria di primo grado, con particolare riferimento al comparto dell'Asilo Nido Comunale, ed il relativo certificato di pagamento n. 5;

**Di precisare** che la somma accertata in complessivi € 24.452,58 rientra tra le somme disposte dall'atto richiamato rep. 573/10 del 14.01.2010 individuata al punto A come da tabella allegata, determinata detraendo dal complessivo ammontare delle opere le quote da scomputare relativamente agli oneri di urbanizzazione ed alla sponsorizzazione di cui ai punti B e C della succitata tabella;

**Di liquidare** all'impresa POLIEDIL S.r.l., con sede legale a Milano (MI) in Viale Lunigiana n. 46, l'importo totale di € 24.452,58 Iva compresa, imputando l'importo sopra citato all'intervento di spesa cod. 2.10.01.01 Cap. 3144 del bilancio 2011, gestione residui, del Comune di Granozzo con Monticello;

**Di autorizzare** il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della succitata ditta, con imputazione dell'impegno assunto e dell'importo su indicato, previo ottenimento di regolare fattura;

**Di pubblicare** la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e avrà esecuzione immediatamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(*Fassone Geom. Davide Mario*)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo li 28.09.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Ivana Barbaglia)

**TABELLA RIASSUNTIVA CONTABILITA' OPERE**

**NUOVO PLESSO SCOLASTICO**

<b>ATTI DETERMINATIVI</b>	<b>A = € 1.042.300,00</b> Importo da riconoscere a ditta "Poliedil s.r.l." per esecuzione opere.	<b>B = € 407.559,00</b> Importo a scomputo per oneri di urbanizzazione.	<b>C = € 533.441,00</b> Importo relativo a sponsorizzazione.
Determina n. 22 del 03.05.2010	€ 65.732,99	€ -----	€ -----
Determina n. 23 del 03.05.2010	€ 183.473,20	€ -----	€ -----
Determina n. 49 del 15.07.2010	€ 43.111,78	€ -----	€ -----
Determina n. 50 del 15.07.2010	€ 83.289,71	€ -----	€ -----
Determina n. 91 del 09.12.2010	€ 70.443,90	€ -----	€ -----
Determina n. 92 del 09.12.2010	€ 268.073,04	€ -----	€ -----
Determina n. 32 del 21.04.2011	€ 79.774,72	€ 110.041,00	€ 145.843,00
Determina n. 33 del 21.04.2011	€ 134.031,08	€ 297.518,00	€ 387.598,00
Determina n. 103 del 28.09.2011	€ 79.429,22	€ -----	€ -----
Determina n. 104 del 28.09.2011	€ 24.452,58	€ -----	€ -----
<b>RESIDUO</b>	<b>€ 10.487,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Granozzo con Monticello, lì 28.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Fassone Geom. Davide Mario)