



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N. ....28/10/2019

**DETERMINAZIONE n. 50 del 30.08.2019**

**OGGETTO:** Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne (fronte Nord e Ovest) del Cimitero di Monticello – Ridefinizione quadro economico.

Riferimenti progetto: CUP J85118000660002 - CIG 771514965C.

## **Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi**

**Giusto Decreto n. 01 del 17.01.2019**

**Visto** il Decreto n. 01 del 17.01.2019 attraverso il quale la sottoscritta ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

**Visti** gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del servizio tecnico settore opere pubbliche n. 93 del 21.12.2018 attraverso la quale si procedeva alla aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto alla Ditta "MASSUCCO Costruzioni", con sede a Cuneo (CBN) in Via Genova n. 122 – c.f. 02558160046;

**Richiamato** il contratto Repertorio n. 124/2019 stipulato in data 18.02.2019 con la Ditta MASSUCCO Costruzioni S.r.l. con sede in Cuneo (CN) - Via Genova n. 122 – c.f. 02558160046 – di appalto per l'esecuzione dei "Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne (fronte Nord e Ovest) del Cimitero di Monticello";

**Considerata** la necessità di dover eseguire il restauro e risanamento conservativo, oltre che a metterle in sicurezza, anche delle facciate interne del cimitero di Monticello a perfezionamento dei lavori già eseguiti sulle facciate esterne;

**Tenuto conto che** l'art. 106, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016, stabilisce i termini entro i quali i contratti possono essere modificati senza necessità di nuova procedura;

**Tenuto conto** di quanto sopra esposto, si rende necessario prevedere, in base al recupero del ribasso d'asta, alla riformulazione del quadro economico, per poter procedere agli ulteriori lavori sopra esposti;

**Considerato che** il quadro economico è il seguente:

### A) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

Importo lavori	€.	56.382,40
Di cui Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	4.602,32

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Allacciamento ai servizi pubblici	€.	3.000,00
Imprevisti	€.	2.819,12
Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità	€.	8.750,00
Inarcassa (4%)	€.	350,00
Iva su spese tecniche (22%)	€.	2.002,00
Iva (10%)	€.	5.638,24

TOTALE IMPORTO €. 78.941,76

**Per cui** il nuovo quadro economico dovrebbe essere riformulato nel seguente modo:

**A) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA**

Importo lavori	€.	48.244,12
Di cui Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	4.602,32

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Allacciamento ai servizi pubblici	€.	3.000,00
Imprevisti compreso ribasso d'asta	€.	11.771,23
Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità	€.	8.750,00
Inarcassa (4%)	€.	350,00
Iva su spese tecniche (22%)	€.	2.002,00
Iva (10%)	€.	4.824,41

TOTALE IMPORTO €. 78.941,76

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**Di approvare** il nuovo quadro economico così riformulato:

**A) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA**

Importo lavori	€.	48.244,12
Di cui Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	4.602,32

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Allacciamento ai servizi pubblici	€.	3.000,00
Imprevisti compreso ribasso d'asta	€.	11.771,23
Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità	€.	8.750,00
Inarcassa (4%)	€.	350,00
Iva su spese tecniche (22%)	€.	2.002,00
Iva (10%)	€.	4.824,41

TOTALE IMPORTO €. 78.941,76

**Di autorizzare** i lavori sopra citati di restauro e risanamento conservativo delle facciate interne del cimitero di Monticello, alla Ditta "MASSUCCO Costruzioni", con sede a Cuneo (CBN) in Via Genova n. 122.

**Di dare atto** che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, trova copertura alla missione/programma/titolo/capitolo 12.09.2.3309/99 del Bilancio 2019.

**Di trasmettere** copia della presente Determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**Di pubblicare** la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio del Comune di Granozzo con Monticello per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Maria Cristina Dondi)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO  
Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo li 30/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Ivana Barbaglia)