



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 26
DEL 06.09.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di "Sistemazione aree al servizio dei Cimiteri Comunali – Granozzo Capoluogo e Frazione Monticello".

L'anno duemilatredici addì 06 del mese di SETTEMBRE alle ore 16,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	Sindaco	X	
BALLASINA ANGELO	Vicesindaco	X	
MARCHESI SUSANNA	Assessore	X	
BALOSSINI LIVIA	Assessore	-	X
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione perizia di variante lavori di sistemazione aree al servizio dei cimiteri comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 28.11.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Sistemazione aree al servizio dei Cimiteri Comunali – Granozzo Capoluogo e Frazione Monticello”, che presenta il seguente quadro economico:

Oggetto	Importo
Lavori a base d’asta cimitero di Granozzo	€ 21.141,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 358,02
Totale lavori cimitero Granozzo	€ 21.500,00
Lavori a base d’asta cimitero di Monticello	€ 46962,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 1.037,40
Totale lavori cimitero Monticello	€ 48.000,00
Totale lavori	€ 69.500,00
Iva lavori	€ 6.950,00
Spese tecniche complessive	€ 6.011,55
Piantumazione nuove aree verdi	€ 3.000,00
Realizzazione impianto irrigazione	€ 2.500,00
Spese gestione procedure d’appalto	€ 500,00
Imprevisti e varie	€ 225,53
Totale somme a disposizione	€ 20.500,00
Totale generale	€ 90.000,00

Tenuto conto della Relazione Tecnica del 06.06.2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico in merito all’aggiornamento dei lavori da prevedere nell’ambito delle somme a disposizione dell’Amministrazione.

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante, con recupero di parte del ribasso d’asta, al progetto iniziale in base a delle criticità individuabili e riscontrabili solo al momento dell’esecuzione dei lavori.

Visto il nuovo quadro di perizia ed i documenti che la compongono, come di seguito riportati:

- A- Relazione tecnica illustrativa
- B- Computo metrico estimativo
- C- Quadro di confronto
- Tav. U Individuazione modifiche previste in perizia
- Scrittura privata

Oggetto	Importo
Importo lordo lavori perizia	€ 75.083,39
Ribasso d’asta del 15,516%	€. - 11.649,94
Lavori al netto del ribasso	€ 63.433,45
Economie non soggette a ribasso	€ 4.644,18
Oneri per la sicurezza	€ 1.395,42
Totale complessivo	€ 69.473,05
Somme a disposizione dell’Amministrazione	
Iva 10% sui lavori	€ 6.947,31

Spese tecniche	€ 6.011,55	
Iva 21% su S.T.	€ 1.312,92	
Per forniture telai accessi privati edicole	€ 3.200,00	
Per Iva 10% su telai	€ 320,00	
Per predisposizione irrigazione aree verdi	€ 1.200,00	
Per Iva 10% su predisposizione irr.	€ 120,00	
Per arredo e verde	€ 1.415,17	
Sommano		€ 20.526,95
Totale Generale		€ 90.000,00

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante, con recupero di parte del ribasso d'asta, al progetto iniziale in base a delle criticità individuabili e riscontrabili solo al momento dell'esecuzione dei lavori.

- A Relazione tecnica illustrativa
- B Computo metrico estimativo
- C Quadro di confronto
- Tav. U Individuazione modifiche previste in perizia
- Scrittura privata

Oggetto	Importo	
Importo lordo lavori perizia	€ 75.083,39	
Ribasso d'asta del 15,516%	€. - 11.649,94	
Lavori al netto del ribasso	€ 63.433,45	
Economie non soggette a ribasso	€ 4.644,18	
Oneri per la sicurezza	€ 1.395,42	
Totale complessivo		€ 69.473,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10% sui lavori	€ 6.947,31	
Spese tecniche	€ 6.011,55	
Iva 21% su S.T.	€ 1.312,92	
Per forniture telai accessi privati edicole	€ 3.200,00	
Per Iva 10% su telai	€ 320,00	
Per predisposizione irrigazione aree verdi	€ 1.200,00	
Per Iva 10% su predisposizione irr.	€ 120,00	
Per arredo e verde	€ 1.415,17	
Sommano		€ 20.526,95
Totale Generale		€ 90.000,00

Intervento che presenta copertura finanziaria già approvata con delibera di G.C. n. 72 del 28.11.2011 e cioè:

- €. 80.000,00 attraverso il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti
- €. 10.000,00 attraverso fondi propri imputabili all'intervento cod. 2.10.05.01 cap. 3309 del bilancio 2013 gestione residui.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 26 del 06.09.2013 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 26 del 06.09.2013 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16/09/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 16/09/2013

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

