



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 49
DEL 23.11.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di "Risanamento di facciate e lattoneria del Cimitero di Granozzo con Monticello".

L'anno duemilaventuno addì 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 10:00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO PAOLO	Sindaco	X	
ROSSI SILVIO	Vicesindaco	X	
ZANI MARILENA	Assessore	X	
		3	0

Assiste il Segretario Comunale dott. Passaro Armando.

Il signor Paolo Paglino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione perizia di variante lavori di “Risanamento di facciate e lattoneria del Cimitero di Granozzo con Monticello”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 17.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di “Risanamento di facciate e lattoneria del Cimitero di Granozzo con Monticello”, finanziato ai sensi della L.R. 14.4.2017 n. 6 – Art. 15.

Richiamata la Determina n. 55 del 21.10.2019 con la quale sono stati aggiudicati, alla Ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Cuneo, i lavori di cui l’oggetto, per un importo definitivo, a seguito del ribasso di gara, pari ad €. 33.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 700,00.

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante necessaria in quanto durante i lavori si è ritenuto doveroso apportare alcune variazioni al progetto originale. Modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e risultano inoltre non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Tenuto conto della documentazione redatta dall’Ing. Piero SCANDALUZZI, con studio in Novara – C.so Felice Cavallotti n. 26/b, in qualità di Direttore dei Lavori, pervenuta in data 18.11.2021 Prot. n. 86185, in merito alle opere aggiuntive di variante, i documenti che ne fanno parte ed in particolare il nuovo quadro economico, compreso il ribasso d’asta, come di seguito riportati:

- Perizia di Variante - Relazione
- A R 001 - Quadro economico
- Variante Suppletiva
- Quadro Comparativo
- Atto di Sottomissione
- Tav. 001

QUADRO ECONOMICO					
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA				
	Importo lavori	€.	32.300,00		
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	700,00		
	Lavori di perizia	€.	1.870,00		
	Totale lavori		€.	34.870,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	Spese tecniche di progettazione	€.	7.200,00		
	Contributi previdenziali (4%)	€.	288,00		
	Restauratore	€.	2.500,00		
	Iva	€.	3.487,00		
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	1.647,36		
	Arrotondamenti	€.	7,64	€.	15.130,00
	Totale Generale		€.	50.000,00	

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la Perizia di Variante, per l’esecuzione dei lavori di risanamento di facciate e lattoneria del Cimitero di Granozzo con Monticello, che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

- Perizia di Variante - Relazione
- A R 001 - Quadro economico
- Variante Suppletiva
- Quadro Comparativo
- Atto di Sottomissione
- Tav. 001

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	Importo lavori	€.	32.300,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	700,00
	Lavori di perizia	€.	1.870,00
	Totale lavori		€. 34.870,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche di progettazione	€.	7.200,00
	Contributi previdenziali (4%)	€.	288,00
	Restauratore	€.	2.500,00
	Iva	€.	3.487,00
	Iva su spese tecniche (22%)	€.	1.647,36
	Arrotondamenti	€.	7,64
			€. 15.130,00
	Totale Generale		€. 50.000,00

Di dare atto che la spese di €. 50.000,00 trova imputazione alla missione/programma/titolo/capitolo 12.09.2.3309/99.

Di demandare al responsabile del servizio tecnico gli ulteriori atti conseguenti.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 49 del 23.11.2021 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 49 del 23.11.2021 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
-F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/01/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 17/01/2022

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

